设计阶段任务分工

时间: 2020年5月9日

数据库设计与实现

• 输出数据库表结构 在processon上根据ER图设计数据库表结构,注意属性类型。 需要设计的表及分工:

数据表	负责者
普通用户表	赵骞云
教师表	赵骞云
管理员表	赵骞云
课程表	赵骞云
选课表 (外键管理)	赵骞云
授课表	赵骞云
项目表 (外键管理)	姜向阳
讨论主题表	姜向阳
讨论回复表	姜向阳
任务表	姜向阳
学生-项目参与表	姜向阳
*学生分数表	姜向阳
项目分数分配表	姜向阳
项目文件表	赵骞云

带*号表示表不确定。

带有外键管理的需要管理该表格相关的所有外键。由于两位同学工作关联性较强,需要比较好的联系。

輸出数据库创建SQL语句
确定属性后,需要确定属性数据类型以及属性的特性(自增,非空等等)
之后再本地创建数据库表格,导出为SQL。SQL文件储存在/project-based-learning/resources/sql目录下。

注意确保SQL可用。

前端框架设计

前端技术栈:

技术	描述
Angular	参考链接
NG-ZORRO (Ant Design)	参考链接
Bootstrap	可用,不太推荐

这一部分负责将前端的框架设计好,方便后面单独组件的分工。

需要搭建的前端页面框架:

页面	负责者
项目基本逻辑框架	俞继涛
登陆注册页面框架 (普通用户登陆注册, 教师登陆, 管理员登陆)	俞继涛
管理员页面框架 (账户管理,课程管理,项目管理等等)	俞继涛
学生访问页面框架 (课程列表,项目列表)	王永立
教师访问页面框架 (课程列表,项目列表)	王永立
项目页面框架(项目基本信息,项目任务,项目文件,项目讨论,项目评分)	王永立, 俞继涛

页面框架搭建好以后, 我会将前端具体页面再做一次分工。

Deadline

这次的任务主要为接下来的任务打基础,这边预留一星期左右的时间。

人员 DDL

人员	DDL
赵骞云	2020.05.15
姜向阳	2020.05.15
俞继涛	2020.05.15
王永立	2020.05.15